

Semaine 1		Date: lundi 8 mai 2017	
Tâche	Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
		Lundi	
Discussion avec expert / chef de projet	3	Rencontre de M.Malherbe, signature du cahier des charges	
Prise de connaissance du cahier des charges	3	Découverte du cahier des charges, questions posées au chef de projet	
Planification initiale	12	Planification du TPI	
Préparation de la documentation	5	Début de la rédaction du raport. Choix de la mises en page(Titre,police,etc).	
Mise à jour le rapport/journal de travail	1	Rédaction journal de travail	
		Mardi	
Préparation de la documentation	9	Rédaction rapport	
Création du MCD	3	Début d'une maquette MCD sur papier avec 3 tables, utilisateur, dossier et fichier	
Planification des scénarios de test	3	Rédaction des tests a envisager pour filCloud	
Recherches et autres	2	Correction de la planification, quelques fautes d'orthographe ,correction de la fin de la planification ,le projet fini à 11h25 et non à 16h35	
Création du MCD	3	MCD sur visio, corrections de la version papier	
Mise à jour le rapport/journal de travail	2	Mise à jour du MCD dans le rapport, Mise à jour du journal de travail.	
Préparation de la documentation	2	Rédaction rapport	
		Mercredi	
Discussion avec expert / chef de projet	2	Discussion avec le chef de projet, validation du MCD, questions sur le diagramme de flux. A modifier, ressemble plus à un plan, il faut adapter le diagramme.	
Préparation de la documentation	3	Intégration du MCD dans le rapport, rédaction	
Création Page Accueil (html/CSS)	7	Création de la page index , page login, sig up. Travail sur le css du site. Commit avec SourceTree	
Mise à jour le rapport/journal de travail	3		
		Jeudi	
Création de la base de donnée	6	Implémentation de la base de donnée sous MySQL	
Création de la page login/signUp	9	Création de la page login, le sign Up fait partie de l'accueil. Création de la page folder, celle-ci servira à contenir les dossiers et fichiers. Ajout de la bare de recherches	
Liaison à la base de donné via le php	6	Création d'une classe contenant les fonctions .	
Mise à jour le rapport/journal de travail	3	Mise à jour du travail effectué durant la journée	
		Vendredi	
Liaison à la base de donné via le php	15	Affichage d'elements de la base de donnée sur la page folderPage. Cette page sert a affichers les dossiers et fichiers des utilisateurs. Recuperation de l'id sur la page folderPage.php	
Mise à jour le rapport/journal de travail	9	Mise à jour du rapport, création diagramme de flux.	
Total semaine	111	Max. 111	

Semaine 2		Date: lundi 15 mai 2017	
Tâche	Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
		Lundi	
Création de dossier	3	Création des dossiers possible	
Suppression des dossiers	6	La suppression des dossiers est possible	
Renommer fichiers	6	Création de l'interface pour renommer les fichiers, inspiration de dropBox. Possibilité de renommer	
Recherches et autres	3	Recherches sur le javascript, chacher, afficher un input	
Discussion avec expert / chef de projet	2	Discussion avec le chef de projet, modification par rapport a un schémat a envisager	
Mise à jour le rapport/journal de travail	4	Mise à jour du travail effectué durant la jounée	
		Mardi	
Déplacement des dossiers	3	Création de l'interface pour le déplacement des fichiers	
Recherches et autres	9	Travail sur l'affichage des dossiers dans l'interface du disque. La hierarchie est affiché maintenant et non tous les fichiers et dossiers de la base de donnée + travail sur l'interface la page folderPage.php a été modifié	
Upload des dossiers	9	Upload des fichiers maintenant possible. Il y a un déplacement dans un dossier du fichier et ajout du champ dans la base de donnée	

[illegible]