

Discussion avec expert / chef de projet  Prise de connaissance du cahier des charges  Planification initiale  Préparation de la documentation  Mise à jour le rapport/journal de travail  Préparation de la documentation  Création du MCD	3 D 3 D 5 R 1 R	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?  Lundi  Rencontre de M.Malherbe, signature du cahier des charges  Découverte du cahier des charges, questions posées au chef de projet  Planification du TPI  Début de la rédaction du raport. Choix de la mises en page (Titre, police, etc).	Liens, références,
Discussion avec expert / chef de projet  Prise de connaissance du cahier des charges  Planification initiale  Préparation de la documentation  Mise à jour le rapport/journal de travail  Préparation de la documentation  Création du MCD Planification des	3 R 3 D 3 D 5 D 7 R 1 R	Rencontre de M.Malherbe, signature du cahier des charges  Découverte du cahier des charges, questions posées au chef de projet  Planification du TPI  Début de la rédaction du raport. Choix de la mises en page (Titre, police, etc).	
/ chef de projet  Prise de connaissance du cahier des charges  Planification initiale 1  Préparation de la documentation  Mise à jour le rapport/journal de travail  Préparation de la documentation  Création du MCD  Planification des	3 D 3 D 5 R 1 R	Découverte du cahier des charges, questions posées au chef de projet  Planification du TPI  Début de la rédaction du raport. Choix de la mises en page(Titre,police,etc).	
du cahier des charges  Planification initiale Préparation de la documentation Mise à jour le rapport/journal de travail  Préparation de la documentation Création du MCD Planification des	3 P P R R	Planification du TPI Début de la rédaction du raport. Choix de la mises en page(Titre,police,etc).	
Préparation de la documentation  Mise à jour le rapport/journal de travail  Préparation de la documentation  Création du MCD  Planification des	5 PR R R R	Début de la rédaction du raport. Choix de la mises en page(Titre,police,etc).	
documentation  Mise à jour le rapport/journal de travail  Préparation de la documentation  Création du MCD Planification des	9 R		
Préparation de la documentation Création du MCD Planification des	У	Rédaction journal de travail	·
documentation Création du MCD Planification des	У		
documentation Création du MCD Planification des	У	Mardi	
Planification des ,		Rédaction rapport	
		Début d'une maquette MCD sur papier avec 3 tables, utilisateur, dossier et fichier Rédaction des tests a envisager pour filCloud	
	/	Correction de la planification, quelques fautes d'orthographe ,correction de la fin de la	
	3 N	planification ,le projet fini à 11h25 et non à 16h35 MCD sur visio, corrections de la version papier	
Mise à jour le rapport/journal de travail	2	Mise à jour du MCD dans le rapport, Mise à jour du journal de travail.	
Préparation de la documentation	2 R	Rédaction rapport	
Discussion guas avas at	D	Mercredi Discussion avec le chef de projet, validation du MCD, questions sur le diagramme de flux. A	
Discussion avec expert / chef de projet  Préparation de la	2 m	nodifier, ressemble plus à un plan, il faut adapter le diagramme.	
documentation	3	ntégration du MCD dans le rapport, rédaction	
Création Page Accueil (html/CSS)  Mise à jour le	7 C	Création de la page index , page login, sig up. Travail sur le css du site. Commit avec SourceTree	
•	3		
Création de la base de	, Ir	<b>Jeudi</b> mplémentation de la base de donnée sous MySQL	
donnée Création de la page	о О	Création de la page login, le sign Up fait partie de l'accueil. Création de la page folder, celle-ci	
login/signUp Liaison à la base de		ervira à contenir les dossiers et fichiers. Ajout de la bare de recherches Création d'une classe contenant les fonctions .	·
donné via le php Mise à jour le		Mise à jour du travail effectué durant la journée	
travail	_		
Liaison à la base de donné via le php		Vendredi  Affichage d'elements de la base de donnée sur la page folderPage. Cette page sert a affichers es dossiers et fichiers des utilisateurs. Recuperation de l'id sur la page folderPage.php	
Mise à jour le	9	Mise à jour du rapport, création diagramme de flux.	
travail	111	Max. 111	
Total semaine 1	111 <b>N</b>	NUAL TIT	
	2	Date:	lundi 15 mai 2017
I ICCDA I	urée /4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
		Lundi	
Suppression des		Création des dossiers possible .a suppression des dossiers est possible	
Renommer fichiers o	3 R	Création de l'interface pour renommer les fichiers, inspiration de dropBox. Possibilité de renommer Recherches sur le javaScript, chacher, afficher un input	
Discussion avec expert / chef de projet	2 D	Discussion avec le chef de projet, modification par rapport a un schémat a envisager	
Mise à jour le rapport/journal de travail	4	Mise à jour du travail effectué durant la jounée	·
		Mardi	
Déplacement des , dossiers	3	Création de l'interface pour le déplacement des fichiers	
	9 e	ravail sur l'affichage des dossiers dans l'interface du disque. La hierarchie est affiché maintenant et non tous les fichiers et dossiers de la base de donnée + travail sur l'interface la page olderPage.php a été modifié	
Upload des dossiers	9 U	Upload des fichiers maintenant possible. Il y a un déplacement dans un dossier du fichier et ajout du champ dans la base de donnée.Fichiers restent limités a une petite taille.	



Mise à jour le		Mise à jour du travail effectué durant la jounée	
rapport/journal de	3		
travail		Mercredi	
Déplacement des		Possibilité de deplacer un dossier. Reste des soucis à régler. Un dossier vide est déplacé mais les	
dossiers	9	fichiers suivent pas	
Discussion avec expert	2	Discussion avec M.Bertino sur l'evolution du TPI	
/ chef de projet	Z		
Mise à jour le			
rapport/journal de	4		
travail		loval:	
Déplacement des		<b>Jeudi</b> Possibilité de déplacer des dossier avec ou sans fichiers.	
dossiers	6	·	
		Recherches JavaScript sur un afichage dynamique lors du click sur un fichier. Le but était	
Recherches et autres		d'affichers les boutons infos, download, rename et move. Un essai a été effectué mais finalement une autre approche est décidé, laissant de coté le javaScript	
T/1/ 1		Téléchargement de fichier possible	
Téléchargement fichier	3		
Mise à jour le	2		
rapport/journal de travail	3		
iiavaii		Vendredi	
Upload dos dossiors	6	Amélioration de l'upload des fichiers. Une erreur était présente lors d'un upload plus grand	
Upload des dossiers	6	d'environ 2Mo. La cause été le fichier PHP.ini.	
Suppression des	2	La suppression des dossiers était possible mais pas celle des fichiers. Ceci c'est mis en place est un	
dossiers	3	champ dans la base de donnés est mis à jours si le dossier contenant des fichiers se retrouve vide	
Recherches et autres	3	Affichage des informations sur le fichiers : tag,date précise,taille et le nom	
Déplacement des	6	Il s'agit du déplacement des fichiers grace à une interface identique à celle des dossiers	
dossiers	U		
Mise à jour le rapport/journal de	6	Mise à jour du rapport par rapport au travail éffectué	
travail	O		
Total semaine	111	Max. 111	
Semaine	3	Date:	lundi 22 mai 2017
Tâche	Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
	[1/4 11.]		
1			
Total semaine	0	Max. 111	
	0		
Total semaine  Semaine	0		lundi 29 mai 2017
	<b>4</b> Durée	Date:	
Semaine	4		lundi 29 mai 2017 Liens, références,
Semaine	<b>4</b> Durée	Date:	
Semaine	<b>4</b> Durée	Date:	
Semaine	<b>4</b> Durée	Date:	
Semaine	<b>4</b> Durée	Date:	
Semaine	<b>4</b> Durée	Date:	
Semaine	<b>4</b> Durée	Date:	
Semaine	<b>4</b> Durée	Date:	
Semaine	<b>4</b> Durée	Date:	
Semaine	<b>4</b> Durée	Date:	
Semaine	<b>4</b> Durée	Date:	
Semaine	<b>4</b> Durée	Date:	
Semaine	4 Durée [1/4 h.]	Date:	
Semaine Tâche  Tâche  Total semaine	4 Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Semaine Tâche	4 Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	
Semaine Tâche  Tâche  Total semaine	4 Durée [1/4 h.]  0  5 Durée	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?  Max. 111  Date:	Liens, références,  lundi 5 juin 2017
Semaine  Tâche  Tâche  Total semaine  Semaine	4 Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,
Semaine  Tâche  Tâche  Total semaine  Semaine	4 Durée [1/4 h.]  0  5 Durée	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?  Max. 111  Date:	Liens, références,  lundi 5 juin 2017
Semaine  Tâche  Tâche  Total semaine  Semaine	4 Durée [1/4 h.]  0  5 Durée	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?  Max. 111  Date:	Liens, références,  lundi 5 juin 2017
Semaine  Tâche  Tâche  Total semaine  Semaine	4 Durée [1/4 h.]  0  5 Durée	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?  Max. 111  Date:	Liens, références,  lundi 5 juin 2017
Semaine  Tâche  Total semaine  Semaine	4 Durée [1/4 h.]  0  5 Durée	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?  Max. 111  Date:	Liens, références,  lundi 5 juin 2017



		<b>-</b>			
	Ī				
		<b>+</b>			
		<b>_</b>			
	<b></b>				
		L			
	<b></b>				
	<b></b>				
Total semaine	0	Max. 111			