

Semaine 1		Date: lundi 8 mai 2017	
Tâche	Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
		Lundi	
Discussion avec expert / chef de projet	3	Rencontre de M.Malherbe, signature du cahier des charges	
Prise de connaissance du cahier des charges	3	Découverte du cahier des charges, questions posées au chef de projet	
Planification initiale	12	Planification du TPI	
Préparation de la documentation	5	Début de la rédaction du raport. Choix de la mises en page(Titre,police,etc).	
Mise à jour le rapport/journal de travail	1	Rédaction journal de travail	
		Mardi	
Préparation de la documentation	9	Rédaction rapport	
Création du MCD	3	Début d'une maquette MCD sur papier avec 3 tables, utilisateur, dossier et fichier	
Planification des scénarios de test	3	Rédaction des tests a envisager pour filCloud	
Recherches et autres	2	Correction de la planification, quelques fautes d'orthographe ,correction de la fin de la planification ,le projet fini à 11h25 et non à 16h35	
Création du MCD	3	MCD sur visio, corrections de la version papier	
Mise à jour le rapport/journal de travail	2	Mise à jour du MCD dans le rapport, Mise à jour du journal de travail.	
Préparation de la documentation	2	Rédaction rapport	
		Mercredi	
Discussion avec expert / chef de projet	2	Discussion avec le chef de projet, validation du MCD, questions sur le diagramme de flux. A modifier, ressemble plus à un plan, il faut adapter le diagramme.	
Préparation de la documentation	3	Intégration du MCD dans le rapport, rédaction	
Création Page Accueil (html/CSS)	7	Création de la page index , page login, sig up. Travail sur le css du site. Commit avec SourceTree	
Mise à jour le rapport/journal de travail	3		
		Jeudi	
Création de la base de donnée	6	Implémentation de la base de donnée sous MySQL	
Création de la page login/signup	9	Création de la page login, le sign Up fait partie de l'accueil. Création de la page folder, celle-ci servira à contenir les dossiers et fichiers. Ajout de la bare de recherches	
Liaison à la base de donné via le php	6	Création d'une classe contenant les fonctions .	
Mise à jour le rapport/journal de travail	3	Mise à jour du travail effectué durant la journée	
		Vendredi	
Liaison à la base de donné via le php	15	Affichage d'elements de la base de donnée sur la page folderPage. Cette page sert a affichers les dossiers et fichiers des utilisateurs. Recuperation de l'id sur la page folderPage.php	
Mise à jour le rapport/journal de travail	9	Mise à jour du rapport, création diagramme de flux.	
Total semaine	111	Max. 111	

Semaine 2		Date: lundi 15 mai 2017	
Tâche	Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
		Lundi	
Création de dossier	3	Création des dossiers possible	
Suppression des dossiers	6	La suppression des dossiers est possible	
Renommer fichiers	6	Création de l'interface pour renommer les fichiers, inspiration de dropBox. Possibilité de renommer	
Recherches et autres	3	Recherches sur le javascript, chacher, afficher un input	
Discussion avec expert / chef de projet	2	Discussion avec le chef de projet, modification par rapport a un schémat a envisager	
Mise à jour le rapport/journal de travail	4	Mise à jour du travail effectué durant la journée	
		Mardi	
Déplacement des dossiers	3	Création de l'interface pour le déplacement des fichiers	
Recherches et autres	9	Travail sur l'affichage des dossiers dans l'interface du disque. La hierarchie est affiché maintenant et non tous les fichiers et dossiers de la base de donnée + travail sur l'interface la page folderPage.php a été modifié	
Upload des dossiers	9	Upload des fichiers maintenant possible. Il y a un déplacement dans un dossier du fichier et ajout du champ dans la base de donnée.Fichiers restent limités a une petite taille.	
Mise à jour le rapport/journal de travail	3	Mise à jour du travail effectué durant la journée	

Mercredi			
Déplacement des dossiers	9	Possibilité de deplacer un dossier. Reste des soucis à régler. Un dossier vide est déplacé mais les fichiers suivent pas	
Discussion avec expert / chef de projet	2	Discussion avec M.Bertino sur l'evolution du TPI	
Mise à jour le rapport/journal de travail	4		
Jeudi			
Déplacement des dossiers	6	Possibilité de déplacer des dossier avec ou sans fichiers.	
Recherches et autres	12	Recherches JavaScript sur un affichage dynamique lors du click sur un fichier. Le but était d'affichers les boutons infos, download, rename et move. Un essai a été effectué mais finalement une autre approche est décidé, laissant de coté le javascript	
Téléchargement fichier	3	Téléchargement de fichier possible	
Mise à jour le rapport/journal de travail	3		
Vendredi			
Upload des dossiers	6	Amélioration de l'upload des fichiers. Une erreur était présente lors d'un upload plus grand d'environ 2Mo. La cause été le fichier PHP.ini.	
Suppression des dossiers	3	La suppression des dossiers était possible mais pas celle des fichiers. Ceci c'est mis en place est un champ dans la base de donnés est mis à jours si le dossier contenant des fichiers se retrouve vide	
Recherches et autres	3	Affichage des informations sur le fichiers : tag,date précise,taille et le nom	
Déplacement des dossiers	6	Il s'agit du déplacement des fichiers grace à une interface identique à celle des dossiers	
Mise à jour le rapport/journal de travail	6	Mise à jour du rapport par rapport au travail effectué	
Total semaine	111	Max. 111	
Semaine 3			
Date: lundi 22 mai 2017			
Tâche	Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...
Lundi			
Création espace login	6	Possibilité de se connecter sur le compte inscrit en dur dans la BD. Deux comptes on été créés pour le test. Les boutons ne voulais pas se changer lors de la connection, l'erreur venait d'une variable qui avait été renommé .	
Recherches et autres	9	Affichage des dossiers et fichiers selon la connection, c'ezet à dire que chaque utilisateur a ses propres dossiers et n'as pas accès aux autres. Souci avec la requette. Demande d'aide à monsieur Melly. Il m'a conseillé d'ajouter un champ fkUser dans la table t_folder.	
Discussion avec expert / chef de projet	2	Discussion avec M.melly pour résoudre une erreur sur la requette Sql	
Mise à jour le rapport/journal de travail	3	Mis à jour du rapport	
Recherches et autres	4	Recherche d'une solution pour un serveur SMTP pour la validation par email	
Mardi			
Recherches et autres	6	Recherche solution pour confirmation email.	
Création espace login	12	Possibilité de s'enregistrer, le mail est vérifié avant et ne laisse pas une deuxième inscription avec la même adresse email. Un email de confirmation est envoyé pour l'inscription. Création regex inscription, contenant minimum une majuscule, une minuscule, un caractère spécial et un chiffre. Longueur min de 12 .	
Mise à jour le rapport/journal de travail	6	Mise à jour du journal de travail suite à l'avancement du projet.	
Mercredi			
Création espace login	6	Récupération du mot de passe en cas de perte	
Recherches et autres	3	Recherche sur le stackage de cookie pour limiter l'accès au login. Si on essaie de se connecter plus de 3x captcha puis plus de 5x email de confirmation	
Création espace login	3	Implemaentation de cookie lors de plusieurs essaie pour se connecter. Le problème est que ccela implemente pour tous les utilisateurs.	
Mise à jour le rapport/journal de travail	3	Mise à jour du rapport suite à l'avancement du projet.	
Total semaine			
	63	Max. 111	
Semaine 4			
Date: lundi 29 mai 2017			
Tâche	Durée [1/4 h.]	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références, ...

[illegible]